

## КАРТА ПРОЕКТА

### «СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор  
«МАОУ «ОЦ 2 г. Челябинска»

Ю.А. Терин

12.01.2022



#### 1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — администрация школы  
 Периметр проекта — «МАОУ «ОЦ 2 г. Челябинска»  
 Владелец процесса — Терин Ю.А. (директор ОО)  
 Руководитель проекта — Амоскин О.В. (зам. директора)  
 Команда проекта — Амоскин О.В., заместитель директора, Глухих Ю.М., программист, Крикливый Г.П., программист, Гусарова М.В., учитель информатики.

#### 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

**Ключевой риск** — отсутствие возможности использования мобильных средств обучения (ноутбук, планшет) с привязкой к сети Интернет в рамках проведения урочной и внеурочной деятельности.

**Проблемы:**

Кабельное сетевое подключение в учебных кабинетах не позволяют произвести подключение большого числа мобильных средств обучения, что не создает условий для проведения занятий с привлечением мобильных средств, для работы учащихся с выходом в Интернет.

#### 3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Создание условий реализации образовательных программ с эффективным применением технических средств обучения в рамках учебной и внеурочной деятельности.	Отсутствие коммуникационного оборудования для организации доступа технических средств обучения и коммуникаций к сети Интернет беспроводным методом.	Установка предусмотренного проектом коммуникационного оборудования, точек доступа по всей территории, для организации функционирования беспроводной сети Интернет.

#### 4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — 11.01.2022
2. Диагностика и определение целевого состояния — 01.12.2021
  - разработка карты текущего состояния — 10.12.2021
  - разработка карты целевого состояния — 10.12.2021
3. Внесение изменений в техническую документация и нормативную базу
4. Внедрение изменений — 11.01.2022-31.06.2022
  - совещание по защите подходов внедрения — 19.05.2021
5. Закрепление результатов и закрытие проекта — 31.06.2022
  - завершающее совещание — 28.08.2022

Руководитель проекта \_\_\_\_\_

Ю.А.Терин