

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Диагностика и определение целевого состояния; – разработка карты текущего состояния – разработка карты целевого состояния	октябрь 2021	Определение методик работы над проектом	Терин Ю.А., Амоскин О.В.
2	Внесение изменений в техническую документацию и нормативную базу	ноябрь 2021	Изучение технической документации, корректировка в рамках предполагаемого проекта.	Амоскин О.В., Глухих Ю.М., Крикливый Г.П., Ивченко Н.Н.
3	Внедрение изменений – совещание по защите подходов внедрения	Январь-апрель 2022	Проведение работ по монтажу коммуникационного оборудования. Проведение пуско-наладочных работ установленного оборудования.	Амоскин О.В., Глухих Ю.М., Крикливый Г.П., Ивченко Н.Н.
4	Консультативно-информационная работа	Май- август 2022	Повышение ИКТ компетенции педагогов и учащихся в рамках проведения консультативных мероприятий.	Амоскин О.В., Глухих Ю.М., Крикливый Г.П., Гусаров М.В.
5	Мониторинг внедрения процессов	Август 2022	Мониторинг эффективности использования внедренных технологий.	Амоскин О.В., Глухих Ю.М., Гусарова М.В.
6	Итоговое совещание	Август 2022	Выход на системную работу по направлению	Терин Ю.А., Амоскин О.В.

Ответственный исполнитель:



О.В.Амоскин