

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Образовательный центр № 2 г. Челябинска»**

Краснопольский проспект, д. 1ж, ул. С. Головницкого, д. 5, 454030, г. Челябинск, тел. 8(351) 2140177,
www.obrazcenter2.ucoz.net, e-mail: maouoc2@mail.ru,
ИНН 7448193284, КПП 744801001

Информационная справка о реализованном проекте
(заполняется по каждому завершенному проекту)

Наименование образовательной организации	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 2 г. Челябинска»
Название проекта	«Сетевые технологии - эффективная организация образовательного процесса»
Целевые ориентиры	Расширение зоны покрытия действия беспроводной сети Интернет на территории образовательного учреждения, в целях реализации образовательного процесса с использованием IT- технологий.
Сроки реализации проекта	11.01.2022-31.06.2022
Основания реализации проекта (проблемы и риски)	<ol style="list-style-type: none">1. При проводном подключении технических средств обучения в учебных кабинетах, отсутствует возможность подключения мобильных средств обучения (планшеты, ноутбуки), тем самым исключая возможность подключения к сети Интернет большего числа ТС.2. Возможности проведения урочной и внеурочной деятельности с мобильными (передвижными) средствами обучения и взаимодействия отсутствует.
Мероприятия по достижению целевых показателей	<ol style="list-style-type: none">1. Диагностика и определение целевого состояния.2. Внесение изменений в техническую документацию.3. Внедрение изменений.4. Консультативно-информационная работа.5. Мониторинг внедрения процессов.6. Итоговое совещание.
Результаты реализации проекта	<ol style="list-style-type: none">1. В результате проведения модернизации ВЛС с учетом добавления коммутационного оборудования, установки точек доступа на всех этажах здания, позволило создать бесшовный сегмент беспроводной сети WI-FI свободного доступа с обязательным элементом контентной фильтрации.2. Созданы условия для реализации образовательного процесса с использованием мобильных технических средств обучения в любой точке учреждения (учебные и неучебные кабинеты, рекреации, зоны отдыха)
Проблемы, возникшие при реализации проекта и выбранные способы решения	<ol style="list-style-type: none">1. Отсутствие соответствующего техническим требованиям сетевого оборудования.2. Проведение монтажных работ коммуникационного оборудования на высоте свыше 1,5 м.
Финансовые затраты реализации проекта (при наличии)	В рамках сметной документации
Использованные инструменты бережливых технологий	<ol style="list-style-type: none">1. Проведение мониторинга использования технических средств обучения в условиях реализации образовательных программ.2. Создание карты проекта.
Контактное лицо по проекту (должность, Ф.И.О., телефон)	Амоскин Олег Вячеславович, заместитель директора, +7(950)7489027